Дорожная карта
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП в
МКОУ «Ермаковская ООШ» структурное подразделение Ермаковский детский сад
	№  
п/п  
	Мероприятие  
	Срок  
	Исполнитель  

	1. Организационно–управленческое обеспечение  
	

	1  
	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП  
	Январь-август 2023  
	Руководитель

	2  
	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП  
	Январь-август 2023  
	Руководитель

	3  
	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»  
	Январь 2023  
	Руководитель  

	4  
	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП  
	Январь 2023  
	Руководитель

	5  
	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»  
	Февраль 2023  
	Руководитель

	7  
	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствие с ФОП  
	Февраль – август 2023  
	 Руководитель
 

	8  
	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к 
непосредственному применению ФОП  
	Февраль, май, август  
2023  
	Руководитель

	9  
	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)  
	Февраль 2023  
	Руководитель

	10  
	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности  
	Август 2023  
	Руководитель

	11  
	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения  в  сфере  образования, 
актуализированных в соответствие с требованиями ФОП  
	По мере необходимости 2023  
	Руководитель

	12  
	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с  
01.09.2023  
	Август 2023  
	Руководитель

	2. Кадровое обеспечение  
	

	13  
	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов  
	Март–май 2023  
	Руководитель

	14  
	Проведение анализа образовательных потребностей  
	Апрель –май  
	  Руководитель


	 
	и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП  
	2023  
	 

	15  
	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию   ФОП   
	Апрель– июнь 2023  
	Руководитель

	3. Методическое обеспечение  

	16  
	
Обеспечение 
методическими 
материалами 
педагогов по сопровождению реализации ФОП  
	Февраль – август 2023  
	Руководитель

	17  
	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП  
	Февраль 2023  
	Руководитель

	18  
	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы  
	 Февраль – 
август 2023  
	Руководитель

	19  
	Обеспечение участия  
педагогов  
в  
семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП  
	Февраль – август 2023  
	Руководитель

	20  
	Разработка  и  утверждение  основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствие с ФОП  
	Апрель - август 2023  
	Руководитель, рабочая группа  

	4. Информационное обеспечение  

	23  
	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по 
возрастным группам и их интеграцию по  образовательным областям)  
	Февраль-март 2023  
	Руководитель, педагоги  

	24  
	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки 
имеющейся ООП или разработки новой  образовательной программы  
	Февраль-март 2023  
	Руководитель, рабочая группа  

	25  
	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет  
	Январь - август 2023  
	Руководитель

	26  
	
Проведение 
родительских 
собраний, 
с 
рассмотрением вопросов применения ФОП с  01.09.2023  
	Апрель – август 2023  
	Руководитель, педагоги  

	27  
	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП  
	До 1 апреля 2023  
	Руководитель

	5. Материально-техническое обеспечение  

	28  
	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями  ФОП  
	Январь - август 2023  
	Руководитель

	29  
	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствие с требованиями ФОП  к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений    
	Январь - август 2023  
	Руководитель, заведующий хозяйством  

	30  
	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствие с ФОП  
	Апрель 2023  
	Руководитель

	31  
	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствие с требованиями ФОП   
	Февраль - август 2023  
	Руководитель, заведующий  хозяйством  

	32  
	Закупка/приобретение  
методических  
и 
дидактических материалов для реализации ФОП   
	Июнь-август  2023  
	Руководитель,  заведующий  хозяйством  


